نموذج وصف المقرر الدراسي

معلومات المقرر الدراسية							
أسلوب التدريس				اسم المقرر			
				نوع المقرر			
	⊠ محاضرة ⊠ ندوة			رمز المقرر			
ا ندوة			2			عدد الوحدات	
			50			عدد ساعات المقرر	
2	اِسي	الفصل الدر		الثاني	ر الدراسي	مستوى المقرر	
٩	كلية العلو		الكلية	ئاديمي تكنولوجيا المعلومات		القسم الأكا	
Elaf.Adel.Al	bbas@uowa.edu.ic	l	الايميل	م.د ایلاف عادل عباس		مسؤول المادة	
دكتوراه	الشهادة الاكاديمية دكتوراه		ال	لعلمي مدرس		اللقب ال	
Elaf.Adel.Al	Elaf.Adel.Abbas@uowa.edu.iq		الايميل	م.د ایلاف عادل عباس		مدرس المادة	
nabeel.alshr	nabeel.alshreefy@uowa.edu.iq		الايميل	م.م نبيل صادق رر الدراسي عبدالعباس		اسم مراجع المة	
V1		اصدار	20-01-2025	تاريخ موافقة اللجنة العلمية			

العلاقة مع المقررات الدراسية الاخرى					
لا يوجد	الفصل الدراسي	لا يوجد	المتطلب السابق للمادة		
لا يوجد	الفصل الدراسي	لا يوجد	المتطلبات المصاحبة للمادة		

أ.م. و مفيا دحسني نونل

مصادقة السيد عميد الكلية المحترم

c. co/c.cs

مصادقة رئيس القسم

۱.م. و سفيا دحسني نونل ١٠٠٤/ ٥٠٠٥

	أهداف المادة، ومخرجات التعلم، والمحتوى الإرشادي
یر	يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطلاب أن إدارة المشاريع هي ممارسة الإدارة باستخدام المهارات والأدوات
هدف المادة الدراسية	والأساليب المناسبة لضمان تحقيق متطلبات المشروع.
1	1. القدرة على تحديد مهارات إدارة المشاريع التي يجب استخدامها أثناء تنفيذ أي مشروع في عالم تكنولوجيا
I	المعلومات.
2	2. القدرة على تحليل المشكلات وتحديد الوسائل المطلوبة للوصول إلى الحلول.
مخرجات تعلم المادة الدراسية	3. القدرة على البحث ودراسة أحدث التطورات في مجال إدارة المشاريع.
4	4. فهم الإجراءات الداعمة لإدارة المشاريع، ومحاولة تطبيقها واختيار أفضل الحلول لها.
5	5. القدرة على تطبيق أفضل الأساليب الحديثة لإدارة المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من
JI .	الجوانب الإيجابية وتجنب المشكلات والعوائق التي قد تعيق تنفيذ المشروع.
11	المحتوى الإرشادي يشمل ما يلي:
2 3 4 المحتوى الإرشادي 6 7	1. استخراج المتطلبات (Requirements elicitation). 2. تحليل المتطلبات (Requirements analysis). 3. تحميم البرمجيات، الأجهزة، والشبكات (System building). 4. بناء النظام (System building) بما في ذلك ترميز البرمجيات (software coding) ودمج المكونات (integration). 5. التحقق والتصديق (Verification and validation). 6. التركيب (Installation). 7. تكييف دورة حياة التطوير لتتناسب مع المشاريع التي تتطلب تثبيت الحزم الجاهزة (development life cycle to projects where off-the-shelf packages are to be installed

استراتيجيات التعليم والتعلم		
استراتيجيات التعلم والتدريس لدراسة مقرر إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات في قسم تكنولوجيا المعلومات		
تشمل ما يلي:		
✔ المحاضرات.		
✔ المناقشات التفاعلية.		
✔ الموارد الإلكترونية، والتقييمات، والتغذية الراجعة التي تساعد على تعزيز عملية التعلم.	استراتيجيات	
✔ التقييمات التي تشمل الواجبات الفردية، والاختبارات القصيرة، والامتحانات.		
-		
تضمن هذه الاستراتيجيات فهمًا شاملاً لإدارة المشاريع وأهميتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.		

حمل عمل الطالب					
1.75	الساعات المجدولة (ساعات/أسبوع)	26	الساعات المجدولة (ساعات/فصل دراسي)		
الساعات غير مجدولة (ساعات/أسبوع) 1.4		21	الساعات غير المجدولة (ساعات/فصل دراسي)		
3 + 47 فاينل = 50			الإجمالي (ساعات/فصل دراسي)		

تقييم المقرر الدراسي						
مخرجات التعلم	الأسابيع	الوزن (الدرجات)	الوقت/العدد			
1,2,3,4,5	كل اسابيع	10% (15)	5	اختبارات		
1,2,3,4,5	كل اسابيع	10% (7)	2	واجبات	التقويم التكويني	
1,2,3,4,5	كل اسابيع	10% (8)	3	واجبات داخل الكلية	التقويم التحويتي	
1,2,3,4,5	كل اسابيع	10% (10)	1	التقارير		
	5,11	10% (10)	2 ساعة	امتحان المد	التقييم النهائي	
	16	50% (50)	3 ساعة	امتحان النهائي		
		100% (100 درجة)			إجمالي التقييم	

خطة التدريس (المنهج الأسبوعي)			
المنهج الدراسي			
مقدمة عامة عن إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات: - ما هو المشروع؟ - ما هو مشروع تكنولوجيا المعلومات؟ - لماذا المشاريع؟	الأسبوع 1		
إدارة المشاريع: - ما هي الإدارة للمشروع؟ - لماذا تعتبر إدارة المشاريع مهارة مهمة؟ - فوائد إدارة المشاريع	الأسبوع 2		
إدارة المشاريع المؤسسية: - أهداف SMART - مخطط القيود الثلاثية (Triple Constraint Diagram) - مهارات مدير المشروع الفعال	الأسبوع 3		
خصائص مشاريع تكنولُوجيا المعلومات: - خصائص المشروع الناجح - أمثلة على مشاريع تكنولوجيا المعلومات - أنشطة إدارة المشروع	الأسبوع 4		
- دور مدير المشروع - دورة حياة المشروع	الأسبوع 5		

- أهداف جدولة المشاريع تتناتبات المائية	الأسبوع 6
- تقنيات إدارة المشاريع التخطيط:	
- يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الأسبوع 7
- مفاهيم هيكل تقسيم العمل (WBS)	ارشبق ۱
- تطوير خطة الشبكة - تقنيات تخطيط الشبكة	
PERT و CPM: - شرح خطوات PERT و CPM	الأسبوع 8
طريقة المسار الحرج (CPM):	الأسبوع 9
- كيفية تحديد المسار الحرج في إدارة المشروع؟	
هيكل تقسيم العمل وتقدير المشروع: - تعريف WBS	الأسبوع 10
- طريف VV DS - عريف VV DS - عام العمل؟ - ما هو هيكل تقسيم العمل؟	Q.
إدارة مخاطر المشروع:	
- إدارة مخاطر المشروع	44 - F11
- تخطيط إدارة المخاطر بناء بين المخاطر	الأسبوع 11
- الأدوات والتقنيات - تحليل المخاطر النوعي للأداء	
- تحليل المحاصر التوعي لدداء إدارة جودة المشروع:	
- ما هي الجودة؟ - ما هي الجودة؟	
- عمليات إدارة جودة المشروع	
- تخطيط الجودة	الأسبوع 12
- خطة ضمان الجودة	
- مراقبة الجودة تالياري الإدارية معرفة المساورة	
- تحلیل باریتو ((Pareto Analysis) الاختبار :	
۱۰ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الأ م 12 م
- أنواع الاختبارات - أنواع الاختبارات	الأسبوع 13
- إدارة الجودة الحديثة	
تكلفة الجودة:	146 \$11
- خمس فئات من التكاليف المتعلقة بالجودة تأثير المراز على المراز	الأسبوع 14
- تأثيرات المؤسسة، عوامل بيئة العمل، والجودة	الأسبوع 15
استخدام البرمجيات لدعم إدارة جودة المشاريع	
الأسبوع التحضيري قبل الامتحان النهائي	الأسبوع 16

المصادر التعليمية والتدريسية				
متوفر في المكتبة؟	النص			
	An Introduction to Project Management, Sixth Edition, by Kathy Schwalbe	الكتب الأساسية / المطلوبة		
		الكتب الموصي بها		
https://www.projectmhttps://www.techtarge	المواقع الإلكترونية			

				مخطط الدرجات
التقدير	التقدير%	التقدير	الدرجة	المجموعة
أداء ممتاز	90 - 100	امتياز	A - ممتاز	
فوق المتوسط مع بعض الأخطاء	80 - 89	جید جدا	B-جيد جداً	مة الديام
عمل جيد مع أخطاء ملحوظة	70 - 79	جيد	C-جید	مجموعة النجاح (50 - 100)
مقبول لكن مع نقائص كبيرة	60 - 69	متوسط	D- مقبول	
العمل يلبي الحد الأدنى من المعايير	50 - 59	مقبول	E - كافٍ / مرضٍ	
يتطلب مزيدًا من العمل ولكن يُمنح الطالب الدرجة	(45-49)	راسب (قيد المعالجة)	FX-راسب (قيد المعالجة)	مجموعة الرسوب (0 - 49)
يتطلب قدرًا كبيرًا من العمل	(0-44)	راسب	F-راسب	,

ملاحظة:

سيتم تقريب العلامات العشرية التي تزيد أو تقل عن 0.5 إلى العلامة الكاملة الأعلى أو الأدنى (على سبيل المثال، العلامة 54.5 سيتم تقريبها إلى 55، بينما العلامة 54.4 سيتم تقريبها إلى 54). تطبق الجامعة سياسة عدم قبول حالات الرسوب القريبة من النجاح، لذا فإن التعديل الوحيد للدرجات الممنوحة من قبل المصحح/المصححين الأصليين سيكون التقريب التلقائي الموضح أعلاه فقط.